

CONVENIO MODIFICATORIO  
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/09-2021

No. DE OBRA: 1821-2109

000130

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: JOSÉ DAVID MACHORRO LUNA.

PERSONA FÍSICA: JOSÉ DAVID MACHORRO LUNA.

NÚMERO DE CONTRATO: COP-MSI/R-33/09-2021.

  
**REYMA** Construcción e Ingeniería Civil  
u Obra Pasada  
6 Norte no. 800  
San Mateo Tilzapán, Tecamachalco, Pue.  
Ing. Electromecánico, J. David Machorro Luna  
R.F.C.MALD750501LD8 Tel:01 249 1031225

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE, PRIVADAS 23 DE DICIEMBRE, 24 DE DICIEMBRE, SAN ANTONIO Y CALLES VENUSTIANO CARRANZA, MARIA GUADALUPE BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA Y CALLEJON PIPILA BARRIO LOS REYES.

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$ 986,579.19 (INCLUYE IVA)

MONTO CONTRATO MODIFICADO: \$ 1'217,315.75 (INCLUYE IVA)

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA A CONTRAENTREGA DE ESTIMACIONES.

PERÍODO DE EJECUCIÓN REAL: DEL 07 DE ABRIL DE 2021 AL 27 DE MAYO DE 2021.

FECHA DE FIRMA CONTRATO ORIGINAL: 06 DE ABRIL DE 2021.

FECHA DE FIRMA CONVENIO MODIFICATORIO: 07 DE MAYO DE 2021.

FORMA DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: ASIG/R-33/2021-09.

22/MARZO/2021



CONVENIO MODIFICATORIO  
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/09-2021

000131

No. DE OBRA: 1821-2109

**REyMA** Construcción e Ingeniería de CI  
S. de RL de CV  
San Mateo Tlaxiaco, Puebla  
Ing. Electromecánico David Machorro Luna  
R.F.C.MALD790501LDD Tel: 01 248 103122

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. COP-MSI/R-33/09-2021, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE, C. ROMAN CADENA ROSAGEL, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE JOSÉ DAVID MACHORRO LUNA PERSONA FÍSICA, A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:

Declaraciones de las partes:

1. Que con fecha 06 de abril de 2021 "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", celebraron contrato no. COP-MSI/R-33/09-2021 en el cual el "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar trabajos descritos en la cláusula primera de dicho contrato, consistente en "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE, PRIVADAS 23 DE DICIEMBRE, 24 DE DICIEMBRE, SAN ANTONIO Y CALLES VENUSTIANO CARRANZA, MARIA GUADALUPE BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA Y CALLEJON PIPILA BARRIO LOS REYES".

Declara "EL AYUNTAMIENTO"

1. En términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, 103, 105 fracción XI y 107, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 2, 3, 78 fracciones V, XVIII y XXXVI, de la Ley Orgánica Municipal, esta investido de personalidad jurídica y facultad para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda.
2. Que el C. Román Cadena Rosagel tiene el carácter de Presidente Municipal Suplente, de conformidad con la Constancia de mayoría de Elección de miembros del Ayuntamiento de fecha 04 de julio de dos mil dieciocho, por el Instituto Electoral del Estado, en la que consta la declaración de validez de las Elecciones de los integrantes del Honorable Ayuntamiento Propietarios y Suplentes, y está facultado para este acto jurídico en términos del artículo 90, 91 fracción III, XXIII, XV, XLVI y LXI, de la Ley Orgánica Municipal; y de la autorización para suscribir contratos, convenios y demás actos jurídicos que sean de beneficio y necesidad para el Municipio de Santa Inés Ahuatempan, otorgado por Honorable Cabildo de este Municipio, mediante la sesión de cabildo extraordinaria de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno tomando protesta como presidente municipal suplente.
3. Que con este convenio modificatorio al contrato se establecen las condiciones óptimas para la correcta ejecución y conclusión total de los trabajos correspondientes a la obra: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE, PRIVADAS 23 DE DICIEMBRE, 24 DE DICIEMBRE, SAN ANTONIO Y CALLES VENUSTIANO CARRANZA, MARIA GUADALUPE BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA Y CALLEJON PIPILA BARRIO LOS REYES", perteneciente al municipio de Santa Inés Ahuatempan, estado de Puebla y a la correcta y efectiva aplicación de los recursos autorizados para llevarlos a cabo.



CONVENIO MODIFICATORIO  
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/09-2021

No. DE OBRA: 1821-2109

000132

Declara "EL CONTRATISTA"

1. Que el C. José David Machorro Luna, quien se identifica con su credencial para votar expedida por el instituto nacional electoral con folio 1915028177955 domicilio en avenida 5 norte número 800, barrio de San Isidro Tlaixpan, C.P. 75490 de Tecamachalco, Pue., CURP MALD750501HPLR02.
2. Que es PERSONA FISICA y representante de CONSTRUCCIONES REYMA, y manifiesta que cuenta con las condiciones técnicas y económicas.
3. Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE 5 NORTE NÚMERO 800, BARRIO DE SAN ISIDRO TLAIXPAN, C.P. 75490 DE TECAMACHALCO, PUE., mismo que señala para todos los efectos legales que se deriven de este convenio.
4. Que su registro federal de contribuyentes R.F.C. es MALD 750501 LD8.

REYMA Construcción e Ingeniería  
u. Obra Pública  
Calle 5 Norte No. 800  
San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, P.  
Ing. Electricista J. David Machorro Lu  
R.F.C. MALD750501 LD8 Tel: 01 249 1031

Antecedentes

1. Con fecha 06 de abril de 2021 "EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" celebraron contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número COP-MSI/R-33/09-2021 en virtud de la cual "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar para "EL AYUNTAMIENTO" la obra consistente en "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE, PRIVADAS 23 DE DICIEMBRE, 24 DE DICIEMBRE, SAN ANTONIO Y CALLES VENUSTIANO CARRANZA, MARIA GUADALUPE BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA Y CALLEJON PIPILA BARRIO LOS REYES" perteneciente al Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla.
2. El monto de contrato fue por la cantidad de \$ 986,579.19 (Novecientos ochenta y seis mil quinientos setenta y nueve pesos 19/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado.
3. Que a la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el contrato número COP-MSI/R-33/09-2021, en lo referente al monto de ejecución inicialmente pactado, por lo que se requiere la celebración de este convenio modificatorio.

Marco Jurídico

1. La regularización del presente convenio es en términos de los Artículos 69 de la Ley de Obra Pública y Servicio Relacionados con la misma del Estado de Puebla, 67 y 74 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Puebla, en el entendido y con excepción a lo expresamente estipulado en el presente convenio, regirán todas y cada una de las cláusulas del contrato original hasta en tanto no se finiquite documentalmente.
2. En este mérito de los antecedentes expuestos y con el fundamento legal aplicable, las partes de mutuo acuerdo otorgan el presente convenio bajo las siguientes:



# CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/09-2021

No. DE OBRA: 1821-2109

000133

## Cláusulas

Primera. - Las partes convienen en modificar el contrato anteriormente citado en su cláusula segunda, debido que durante la ejecución de los trabajos existieron aditivas y deductivas en volúmenes de obra contratada, modificaciones, que se sustentan con el cuadro comparativo y dictamen técnico en el que se fundamenta y motivan las causas que originan la presente modificación.

Se anexa al presente el citado cuadro comparativo, el cual se tiene por reproducido como a la letra se insertase para los efectos legales procedentes, signado por el C. José David Machorro Luna; y que en síntesis establece las siguientes aditivas y deductivas:

Monto del Contrato principal:	\$	986,579.19
Monto de las aditivas:	\$	230,736.56
Monto del Contrato Modificado (ejecutado):	\$	1'217,315.75

\*\*\* Un millón doscientos diecisiete mil trescientos quince pesos 75/100 M.N. \*\*\*

Así mismo se manifiesta que el porcentaje de modificación aditiva del monto originalmente pactado en el contrato de obra principal corresponde al 23.39 % que se traduce en la cantidad de \$ 230,736.56 (Doscientos treinta mil setecientos treinta y seis pesos 56/100 M.N.).

Segunda. - Con excepción a lo expresamente estipulado en este convenio, regirán todas y cada una de las declaraciones, cláusulas y penalizaciones del "contrato principal".

Tercera. - Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común con sede en el Municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla; por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

El presente convenio se firma de conformidad en Santa Inés Ahuatempan, Puebla, a los siete días del mes de mayo del dos mil veintiuno.

EL AYUNTAMIENTO



C. ROMAN CADENA ROSAGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

EL CONTRATISTA



JOSÉ DAVID MACHORRO LUNA  
CONSTRUCCIONES REYMA

**REYMA**  
u. Obra Pública  
5 Norte no 500  
San Mateo Tepicán, Tecumchalco, Pue.  
Ing. Electrónico, J. David Machorro Luna  
R.F.C.MALD750501LD8 Tel:01 249 1031225

Testigo



D. ADALBERTO ALVAREZ ROMERO  
CONTRALORA MUNICIPAL