NGIBA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANTA INÉS AHUATEMPAN** del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 16:00 horas del día 19 del mes de diciembre de 2022, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **"REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE EJERCITOS DE OTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN BARRIO DE JESUS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA."**	
No. de obra: **22012**	Contrato No. **MSIA-DOP-R33-AD-012/2022** Convenio Modificatorio No. **CM22012/MSIA-DOP-R33-AD-012/2022**
Oficio de asignación: **MSIA/TESO-R33/2022/OSP-012**	Contratista: **SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A DE C.V**
Monto Asignado $ 668,908.80 FISM 2022 $ 668,908.80	Monto Contratado: $ 668,154.64
Fecha de inicio: 21 SEPTIEMBRE DE 2022	
Fecha de término: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL RESIDENTE DE LA OBRA	Por el contratista ARQ. CARLOS FIDEL LOPEZ LOPEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V.
Calle Paseo Opera No. 9 Piso 204 Ofic. 204-1
Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla
C.P. 72830 E-mail: infraestproyectos@gmail.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTOS	UN.	CANTIDAD
PARTIDA 1	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		
	PRELIMINARES		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	329.80
	RUPTURA Y DEMOLICION DE...		
1000 02	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	466.60
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	343.62
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3	85.90
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	32.98
2040 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 75 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	388.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	262.80
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE).	M3	131.92
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC		
2041 071	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC HIDRAULICA C/C ANGER DE 75 MM.	PZA	0.00
2041 107	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION PVC HIDRÁULICO C/C ANGER DE 75 MM.	PZA	0.00
2041 018	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON ESPIGA PVC HIDRÁULICO DE 75 MM	PZA	0.00
2041 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	6.00
2041 037	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	6.00
2130 009	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	6.00
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	48.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V.
Calle Paseo Opera No. 9 Piso 204 Ofic. 204-1
Lomas de Angelópolis San Andrés Cholula, Puebla
C.P. 72830 E-mail: infraenproyectos@gmail.com

NGIBA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTOS	UN.	CANTIDAD
PARTIDA 1	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		
	PRELIMINARES		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	329.80
	RUPTURA Y DEMOLICION DE...		
1000 02	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	466.60
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	343.62
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3	85.90
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	32.98
2040 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 75 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	388.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	262.80
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE).	M3	131.92
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC		
2041 071	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC HIDRAULICA C/C ANGER DE 75 MM.	PZA	0.00
2041 107	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION PVC HIDRÁULICO C/C ANGER DE 75 MM.	PZA	0.00
2041 018	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON ESPIGA PVC HIDRÁULICO DE 75 MM	PZA	0.00
2041 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	6.00
2041 037	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HIDRAULICA DE 75 MM	PZA	6.00
2130 009	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	6.00
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	40.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V. Calle Paseo Opera No. 9 Piso 2M4 Ofic. 2M4 1 Lomas de Angelópolis San Andrés [illegible] E-mail: Infraestructura...@gmail.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

2160 005	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 3" PUESTA EN OBRA.	PZA	1.00
2240 00	**CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES ...**		
2240 003	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 3 DE 1.40 X 1.20 M.	CAJA	3.00
2243 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 M. CON CANAL DE 6"	PZA	3.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.	PZA	3.00
PARTIDA 2	**TOMAS DOMICILIARIAS**		
TOMA01-1	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y FO. GO. A UNA DISTANCIA DE 15 METROS INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2" X 3/4", ADAPTADOR DE INSERCIÓN EN BRONCE, ABRAZADERA DEL NÚMERO 12, POLIDUCTO DE 3/4" H.D.P., LLAVE DE CUADRO CON ROSCA PARA CONEXIÓN GALVANIZADA, CODOS DE FO.GO. DE 3/4", TUBO DE FO.GO. DE 3/4" Y LLAVE DE NARIZ DE 3/4".	PZA	38.00
PARTIDA 3	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**		
	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO		
100100	**CONSTRUCCIÓN DE...**		
PIADC002	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C 250 KG/CM2, DE 6 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	48.60
S/C-02	COLOCACION DE ADOQUIN RECUPERADO TIPO EXAGONAL DE COLOR, 6CENTIMETROS ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA INC LIMPIEZA DEL MISMO.	M2.	437.40
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	154.54
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	463.62
	POREO		
1001 12	BARRIDO EN JUNTAS CON ARENA DEL AREA ADOQUINADA	M2	486.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V.
Calle Paseo Operativo 3 Piso 704 Ofic. 204-1
Lomas de Angelópolis San Andres Cholula, Puebla
C.P. 72830 E-mail: infraenproyectos@gmail.com

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

	EXTRAORDINARIOS		
2160 006	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 4" PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00
TOMA002	CONEXIÓN DE DESCARGA A DRENAJE GENERAL CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: CODO DE 45° DE 150 MM Y SILLETA DE 200 MM X 150 MM.	PZA	25.00
REPTOMDOM-1	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	336.42
DENT002	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROS	M	20.00
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS 3.1.2 NUMERAL XI	PZA	1.00

Convenio Modificatorio:

CM22012/MSIA-DOP-R33-AD-012/2022

Fecha real inicio: **21 DE SEPTIEMBRE DE 2022** Fecha real de terminación: **19 DE DICIEMBRE DE 2022**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON IVA
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	$ 382,226.14
ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO	$ 285,928.50
TOTAL	$ 668,154.64

Pendientes de autorización: _____

_____

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: _____

_____

Manuales de Operación: _____

_____

Certificado de garantía de calidad: _____

_____

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

_____

_____

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante
Recibe:

LIC. AIDÉ MENDOZA LEÓN
Presidente Municipal Constitucional

ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
Director de Obras Públicas

Por el contratista
Entrega:

SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V.
Calle Paseo Opera No. 9 Piso 204 Ofic. 204-1
Lomas de Angelópolis San Andrés Cholula, Puebla
C.P. 72830 E-mail: infraenproyectos@gmail.com

C.JESUS FERNANDO FLORES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS FIDEL LOPEZ LOPEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

NGIBA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes de la entidad normativa

_____ _____

Representantes de la Secretaria de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Puebla:

_____ _____

Representantes de la Secretaria de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:

_____ _____

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

maria Colmena Jimenez

maria Colmena Jimenez
PRESIDENTE

fyazmin

Yazmin Ruiz Colmena
SECRETARIO

Juan Jose Sanchez Villamil
TESORERO

Guadalupe Maria Trinidad Chino
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Maria Villamil Trinidad
VOCAL 1

_____
VOCAL 2

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V.
Calle Paseo Quera No. 9 Piso 204 Ofic. 204-1
Lomas de Angelópolis San Andrés Cholula, Puebla
C.P. 72830 E-mail: infraenproyectos@gmail.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM