ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANTA INÉS AHUATEMPAN** del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 14:00 horas del día 21 del mes de octubre de 2022, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **"REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA "NABOR HERNÁNDEZ CAMACHO" CON CLAVE 21DPR0364R" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.**			
No. de obra: **22007**		Contrato No. **MSIA-DOP-R33-INVR3-007/2022** Convenio Modificatorio No. **CM22007/MSIA-DOP-R33-INVR3-007/2022**	
Oficio de asignación: **MSIA/TESO-R33/2022/OSP-007**		Contratista: **REYES JIMÉNEZ BECERRIL**	
Monto Asignado	$875,728.54	Monto Contratado:	$871,958.85
FISM 2022	$875,728.54	FISM 2022	$871,958.85
Fecha de inicio: 23 DE AGOSTO DE 2022			
Fecha de término: 21 DE OCTUBRE DE 2022			
Fianza de vicios ocultos:			
Por el Municipio: ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL Residente de la obra		Por el contratista ING FRANCISCO ANGEL BETANZO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION	

Descripción de los trabajos que se reciben:

SECRETARIA GENERAL Santa Inés Ahuatempan Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

I.00	**PRELIMINARES**		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	698.00
11007.00	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	698.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PARA FORMACIÓN DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE , EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	139.60
11073-A	AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVACIÓN EFECTUADA POR MEDIOS MECÁNICOS; ESPESOR PROMEDIO DE 0.15 M MATERIAL TIPO I.	M2	698.00
11105	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO (BALASTO) POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE AGUA, ACARREO DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M3	139.60
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	272.22
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	15335.06
2.00	**PISO DE CONCRETO**		
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	698.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	698.00
45117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 2 1/2" PARA PORTERÍAS Y POSTE DE BASQUETBOL DE 3.67 X 3.05 M. DE ALTURA Y 1.22 M. DE ANCHO, (PLANO ARQ 02 CANCHA DE USOS MULTIPLES CAPCEE) INCL. PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	2.00
14074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE MADERA CON MARCO ANG. 1 1/2 X 1/8" PLACA 1/42 DE 120 X 80CM INCL. ANCLAS, ARO, PINTURA ANTICORROSIVA Y BARNIZ.	PZA	2.00
14073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE P/ CANCHA DE VOLEI BALL C/TUBOS FO.GALV.C-40 65CM. LONG.101MM. DIAM. Y 2.05 M. X 75 MM. DIAM. AHOGADA EN BASE DE CONCRETO	PZA	2.00
14088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED OFICIAL PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL	PZA	0.00
14087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLIBOL	PZA	1.00
14090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE CANASTA DE CANCHA DE BASKETBALL	PZA	2.00
34023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN LINEA LATERAL DE CANCHA DE BASKETBOL, FUTBOL, ETC. DE 12 CM DE ANCHO TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M	325.00
34025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METAL."HM","U2","A70 C/L","T71", "T73","T80","T84" Y "A84L" SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO	M2	0.00

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

3.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	23.78
3052 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO UNA CAMPANA S25 DE 4", CON ANILLO INTEGRADO.	M	39.20
3052 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO UNA CAMPANA S25 DE 6", CON ANILLO INTEGRADO.	M	36.20
11105	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO (BALASTO) POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE AGUA, ACARREO DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M3	21.78
14068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CON REJILLA METALICA DE 60 X 40 X 100 CM. FORJADO CON TABIQUE O BLOCK INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO APLANADO INTERIOR PUL.C-80	PZA	3.00
6000 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA CON TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE : MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RANURAS Y RESANES EN MUROS.	M	4.00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	84.43
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	5,767.70
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON	24.78
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE:CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO....		
9060 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON/KM	2,073.50
	EXTRAORDINARIOS		
PLACA02	LETRERO NOMINATIVO DE OBRA, A BASE DE ACRILICO GRABADO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DE LA OBRA, INCLUYE COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

Importe Convenio Modificatorio: **$ 871,958.85 (OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)**

Convenio Modificatorio:

CM22007/MSIA-DOP-R33-INVR3-007/2022

Fecha real inicio: **27 DE JUNIO DE 2022** Fecha real de terminación: **28 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON IVA
ANTICIPO 30%	$ 261,587.66
ESTIMACIÓN 1	$ 432,705.66
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$ 177,665.53
TOTAL	$ 871,958.85

Pendientes de autorización: _____

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: _____

Manuales de Operación: _____

Certificado de garantía de calidad: _____

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante
Recibe:

LIC. AIDÉ MENDOZA LEÓN
Presidente Municipal Constitucional

ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
Director de Obras Públicas

Por el contratista
Entrega:

REYES JIMÉNEZ BECERRIL
Administrador Único

ING FRANCISCO ANGEL BETANZO
Superintendente de Construcción

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

0000697

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Inés Ahuatempan
Puebla
2021-2024

Representantes de la entidad normativa

Representantes de la Secretaria de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Puebla:

Representantes de la Secretaria de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Efigenio Espinosa Acevedo	Reyna Naranjo Aguilar
PRESIDENTE	SECRETARIO
Victor Luna Cadena	Consuelo Canalizo Galindo
TESORERO	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Laura Elba Villamil Mundo	Horacio Castillo Castillo
VOCAL 1	VOCAL 2

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM