ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANTA INÉS AHUATEMPAN** del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 18:00 horas del día 14 del mes de enero de 2023, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN."**			
No. de obra: **22011**		Contrato No. **MSIA-DOP-R33-INVR5-011/2022** Convenio Modificatorio No. **CM22011/MSIA-DOP-R33-INVR5-011/2022**	
Oficio de asignación: **MSIA/TESO-R33/2022/OSP-011**		Contratista: **DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL**	
Monto Asignado FISM 2022	$ 1,930,035.27 $ 1,930,035.27	Monto Contratado:	$ 1,928,167.39
Fecha de inicio: 23 AGOSTO DE 2022			
Fecha de término: 05 DE NOVIEMBRE DE 2022			
Fianza de vicios ocultos:			
Por el Municipio: ING. MARITZA CORTES DOMINGUEZ RESIDENTE DE LA OBRA		Por el contratista ARQ. CRISTABEL GOMEZ LEÓN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION	

DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL
R.F.C. ROPD930305NY0

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TEL. (01 224) 4336076, (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	VOL.
1.00	LOSA PUENTE		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	235.88
EXCA011	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	284.71
PLAN024	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	44.20
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	110.50
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	314.64
DREN4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO, @ 2 m CON UNA LONGITUD DE 1.90	M	12.32
ZAMP002	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN	M3	37.61
FIL001	SUMINSTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MM	M3	17.86
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESP	M3	178.89
EP	PLACAS DE APOYO		
NEO001	A) DE NEOPRENO	DM3	212.50
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	240.05
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	972.76
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	551.06
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	3972.35
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	1128.60

PRESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

DIANA MARIA [illegible] R.F.C. ROPD960306NY0

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076, (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	400.68
CON008	CONCRETO HECHO EN ÓBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA EN BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	46.93
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	79.65
S/C	SUM. Y COL. DE PARAPETO DE 8.500 M. DE LONGITUD Y UNA ALTURA DE 55 CM. INCL. MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	235.88
2.00	**PAVIMENTO Y GUARNICIONES**		
DEM010	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	6.53
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	85.18
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	30.18
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2.65
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	67.04
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HER	M3	15.11
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F´C = 250 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	85.18
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	85.18
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	0.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	49.71
3.00	**ACARREOS**		

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	332.49
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9020 00	ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...	M3/KM	9695.41
9020 00	ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9020 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	547.92
9050 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9050 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	15842.63
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON	133.29
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE:CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO....		
9060 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON/KM	3886.74
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS		
52567	SUMINISTRO Y COLOCACION BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD BAJO NORMA AASHTO M306-05 PARA CARGAS VIVAS H-25	PZA	2.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

Convenio Modificatorio:

CM22011/MSIA-DOP-R33-INVR5-011/2022

Fecha real inicio: **23 DE AGOSTO DE 2022** Fecha real de terminación: **14 DE ENERO DE 2023**

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON IVA
ANTICIPO	$ 578,450.22
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	$ 1,033,205.13
ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQITO	$ 316,512.04
TOTAL	$ 1,928,167.39

Pendientes de autorización: _____

_____

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: _____

_____

Manuales de Operación: _____

_____

Certificado de garantía de calidad: _____

_____

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

_____

_____

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 18:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

LIC. AIDE MENDOZA LEÓN
Presidente Municipal Constitucional

ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
Director de Obras Públicas

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el contratista

Entrega:

C. DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL
Representante Legal

ARQ. CRISTABEL GOMEZ LEÓN
Superintendente de Construcción

Representantes de la entidad normativa

Representantes de la Secretaria de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Puebla:

Representantes de la Secretaria de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Alejandro Alvarez Pastor	Alberto Luis Garcia
PRESIDENTE	SECRETARIO
Jose María Fileman Clemente Chino	Maria Cristina Alvarez Francisco
TESORERO	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Maria Dolores Garcia Vidal	
VOCAL 1	VOCAL 2

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL R.F.C. ROPD960305NY0

PRINCIPAL S/N SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. C.P. 74820 TELS. (01 224) 4336076/ (01 224) 4336200
E-MAIL: AYUNTAMIENTO2124AHUATEMPAN@GMAIL.COM