ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

EN LA LOCALIDAD DE **DE BARRIO SANTA INÉS CON DIRECCIÓN A HUEJONAPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.** DEL MUNICIPIO DE **SANTA INÉS AHUATEMPAN,** DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **10 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023** SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A:

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DEL 0+000 AL 1+200 DE BARRIO SANTA INÉS CON DIRECCIÓN A HUEJONAPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.**	
NO. DE OBRA: **23014**	CONTRATO NO. **MSIA-DOP-R33-INVR3-014/2023**
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MSIA/TESO-R33-2023/OSP-014	CONTRATISTA: **MARÍA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN** PERSONA FÍSICA
MONTO ASIGNADO: **$1,255,881.31**	MONTO DEL CONTRATO:**$1,254,781.31** DIFERENCIA PRESUPUESTAL:**$ 0.00** MONTO MODIFICADO: **$ 0.00**
MONTO EJERCIDO: $1,254,781.31	FECHA DE INICIO: **12 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
EJERCICIO: **2023**	FECHA DE TÉRMINO: **30 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	

POR EL MUNICIPIO:	POR EL CONTRATISTA:
ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS RESIDENTE DE LA OBRA	**ING. PEDRO FELICIANO MORALES.** SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

1.00	**PRELIMINARES**		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	7200.00
009-D.03	EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):		
	A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE:		
EXC005	2) EN MATERIAL "B"	M3	1134.00
EXC006	3) EN MATERIAL "C"	M3	126.00
RAST001	RASTREO Y MOTOCONFORMADO DE CORONA	KM	1.20

NGIBA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

009-F.04	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN:		
009-F.07	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO:		
MTCT009	3) PARA EL 100%. AASHTO ESTANDAR	M3	1440.00
AGUA001	AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES (INCISO 074-H.03).	M3	360.00
SOACA014	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS.	M3/KM	2160.00
2.00	**BANCO DE MATERIAL**		
086-C.02	DESPALME (INCISO 072-H.02)		
DESPALMES002	B) EN MATERIAL B	M3	625.00
086-C.03	EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS (INCISO 072-H.02).		
	B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO MECANICO:		
EXMA004-A	B) EN MATERIAL B	M3	1440.00
3.00	**REVESTIMIENTO**		
S/C-001	REVESTIMIENTO DE CALLES CON BALASTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, TENDIDO, CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. NO SE INCLUYEN LOS ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO A LA OBRA.	M3	1440.00
009-I.02	SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTE, ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):		
	D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMOS DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLÉN, MEDIDO COMPACTO:		
SOACA013-1	1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO	M3	1872.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

CONSTRUCCIONES ANDRADE BERISTAIN MARIA GUADALUPE

NGIBA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

SOACA013-2	2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	11232.00
009-F.08	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08):		
AGUA002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES	M3	360.00
SOACA014	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS.	M3/KM	3300.00
CUNE001	FORMACIÓN DE CUNETAS	M3	240.00
S/C-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS 3.1.2 NUMERAL XI	PZA	1.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,254,781.31**
CONVENIO MODIFICADO NO. CM-MSIA-DOP-R33-INVR5-014/2023
MONTO MODIFICADO: $ 0.00
FECHA DEL CONVENIO MODIFICATORIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA REAL INICIO: **12 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **30 DE NOVIEMBRE DE 2023**
RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS:

ANTICIPOS Y ESTIMACIONES	FONDO	MONTO
ANTICIPO	FAISMUN 2023	$376,434.39
ESTIMACION 1 FINIQUITO	FAISMUN 2023	$878,346.92
	TOTAL	**$1,254,781.31**

CONTRALORIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN: **SIN PENDIENTES.**
MANUALES DE OPERACIÓN: **NO APLICA**
CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS.**
NO HABIENDO MÁS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 11:20 HORAS EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU APERTURA.

CONSTRUCCIONES
ANDRADE BERISTAIN MARIA GUADALUPE
R.F.C. AABG910813S17
CARRETERA QUECHOLAC-TECAMACHALCO S/N FCO. I. MADERO QUECHOLAC, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

NGIBA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE

RECIBE:

LIC. AIDE MENDOZA LEÓN.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS

C.P. VIVIANA MARÍA FRANCISCO
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA ENTREGA:

MARÍA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN
REPRESENTANTE LEGAL
C. MARÍA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN
(PERSONA FÍSICA)

ING. PEDRO FELICIANO MORALES.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
MARÍA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN
(PERSONA FÍSICA)

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

V. DE CONTROL Y VIGILANCIA

1° VOCAL

2° VOCAL