Honorable ayuntamiento municipal de Santa Inés AHUATEMPAN 2018-2021 Unión, Fraternidad y Lucha

"Continuidad es Progreso"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000044

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/06-2021
No. DE OBRA 1821-2106

En la localidad de SANTA INÉS AHUATEMPAN del Municipio de SANTA INÉS AHUATEMPAN, del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 06 del mes de mayo de 2021, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "ADOQUINAMIENTO EN CALLE EJERCITOS DE OTE ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE JUSTO SIERRA EN SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA."	
No. De obra: 1821-2106	Contrato No. COP-MSI/R-33/06-2021
Oficio de asignación: ASIG/R-33/2021-06	Contratista: LETICIA REYES MACHORRO
Monto asignado: $ 1'455,600.89	Monto del Contrato: $ 1'427,903.21 Monto del Contrato Modificado: $ 1'649,090.19
Fondo: FISM-DF 2021	Fecha de inicio: 18 DE MARZO DE 2021
Ejercicio: 2021	Fecha de término: 06 DE MAYO DE 2021
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO DIR. DE OBRAS PUBLICAS	Por el contratista ARQ. LETICIA REYES MACHORRO PERSONA FISICA Y REPRESENTATE DE INARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA EN GENERAL

OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SANTA INES AHUATEMPAN PUE. 2018 - 2021

CONTRALORIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SANTA INES AHUATEMPAN PUE. 2018 - 2021

INARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EN GENERAL
ARQ. LETICIA REYES MACHORRO
AV. PUEBLA No. 20
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
R.F.C. REML9605147A5 TEL. 249 116 87 04

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SANTA INES AHUATEMPAN PUE. 2018 - 2021

Honorable ayuntamiento municipal de Santa Inés AHUATEMPAN 2018-2021 Unión, Fraternidad y Lucha

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000045

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/06-2021
No. DE OBRA 1821-2106

"Continuidad es Progreso"

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	PARTIDA Y CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
1	TERRACERIAS		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,517.84
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	424.30
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	181.84
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	303.57
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,517.84
PAAS013	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA.	M3	303.57
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	227.68
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,083.96
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	31,362.18
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	2,276.76
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,517.84
2	ADOQUINAMIENTO		
CON006	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	52.44
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	244.80
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	464.70
DENT003	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE F´c=200 kg/cm² SECCIÓN 15 X 20 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	83.57
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	1,361.72
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,361.72
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	465.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,517.84
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	5.00

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EN GENERAL
ARQ. LETICIA REYES MACHORRO
AV. PUEBLA No. 20
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
R.F.C. REML9605147A5 TEL. 249 116 87 04

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/06-2021
No. DE OBRA 1821-2106

BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	5.00
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 4"	PZA	4.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.	PZA	4.00
PINDISC12-M	PINTURA DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CM	M	228.00
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM, DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO	M	25.00
3	**ACARREOS**		
9010 01	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	134.62
9030 01	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	TON	275.39
9040 01	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	11,038.84
9060 01	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE:CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO....PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	TON/KM	22,581.98

Importe del Contrato: $ 1'427,903.21

Importe del Contrato Modificado: $ 1'649,090.19

Convenio Modificatorio al Contrato: COP-MSI/R-33/06-2021 25/MARZO/2021

Fecha real de inicio de la obra: 18 DE MARZO DE 2021

Fecha real de terminación de la obra: 06 DE MAYO DE 2021

Convenio Modificatorio por tiempo: CONVENIO DE FECHA 26/ABRIL/2021

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SUB-TOTAL $	I. V. A. $	TOTAL FACTURADO $
ANTICIPO	$ -	$ -	$ 369,285.31	$ 59,085.65	$ 428,370.96
ESTIMACION 1 (UNO)	$ 822,559.44	$ 246,767.83	$ 575,791.61	$ 92,126.66	$ 667,918.27
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	$ 599,070.03	$ 122,517.48	$ 476,552.55	$ 76,248.41	$ 552,800.96
TOTAL	$ 1,421,629.47	$ 369,285.31	$ 1,421,629.47	$ 227,460.72	$ 1,649,090.19
DIFERENCIAS	-$ 190,678.43	$	-$ 190,678.43	-$ 30,508.55	-$ 221,186.98

InArq. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EN GENERAL
ARQ. LETICIA REYES MACHORRO
AV. PUEBLA No. 20
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
R.F.C. REML9605147A5 TEL. 249 116 87 04

Honorable ayuntamiento municipal de Santa Inés AHUATEMPAN 2018-2021 Unión, Fraternidad y Lucha

"Continuidad es Progreso"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/06-2021 000047
No. DE OBRA 1821-2106

Pendientes de autorización: NINGUNA

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:

Manuales de Operación: NO APLICA

Certificado de garantía de calidad: FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. Román Cadena Rosagel
Presidente Municipal Suplente

C. Ing. Faustino Miguel González Navarro
Director de Obras

C. Lic. Guadalupe Álvarez Romero
Contralor Municipal

INARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EN GENERAL
ARQ. LETICIA REYES MACHORRO
AV. PUEBLA No. 20
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
R.F.C. REML9605147A5 TEL. 249 116 87 04

Honorable ayuntamiento municipal de Santa Inés AHUATEMPAN 2018-2021 Unión, Fraternidad y Lucha

"Continuidad es Progreso"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/06-2021
No. DE OBRA 1821-2106

000048

Por el contratista

Entregan

INARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EN GENERAL
ARQ. LETICIA REYES MACHORRO
AV. PUEBLA No. 20
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
R.F.C. REML9605147A5 TEL. 249 116 87 04

ARQ. LETICIA REYES MACHORRO
PERSONA FISICA Y REPRESENTANTE DE
INARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA EN GENERAL

ING. MA. DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

ALFONSO GUSTAVO LOBATO FERNANDO
Presidente del Comité

LEONIDES DOMINGUEZ BASILIO
Secretario

MARCELINO CANDIDO CHINO VILLAMIL
Tesorero

SIXTO EPIFANIO CATANA BASILIO
Vocal de control y vigilancia

AMANCIA JAVIER VILLAMIL
1° VOCAL

MAXIMINO FUENTES JUAN
2° VOCAL

OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SANTA INES AHUATEMPAN PUE. 2018 - 2021

CONTRALORIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SANTA INES AHUATEMPAN PUE. 2018 - 2021