



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas ubicada en la Presidencia Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, sita en calle principal, Puebla, siendo las 10:00 horas del día 19 DE ENERO DE 2023, día y hora señalada para que tenga verificativa el **Acta de Finiquito de los Trabajos** referente a la obra **No. 22017** denominada **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN DEL KM 0+000 AL 1+700, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA."** En cumplimiento a lo dispuesto por el segundo y tercer párrafo del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Se reunieron por parte del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, la Lic. Aidé Mendoza León Presidente Municipal Constitucional, el Arq. Víctor Manuel Tenorio Pacheco Director de Obras Públicas, el ING. MARITZA CORTES DOMÍNGUEZ Residente de Obra, y la C.P. Viviana María Francisco Contralor Municipal, y por parte del Contratista, el ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA Representante Legal, y el ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA Superintendente de Construcción.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBIERON

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	VOL.
	PRELIMINARES		
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL ÁREA DE TRABAJO	M2	1,014.25
1000	RUPTURA Y DEMOLICION, EMPEDRADOS, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MAMPOSTERIAS Y CONCRETOS.		
1000 20	TRAZO Y CORTE CIRCUNFERENCIAL DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	M	35.06
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUYE LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	3.14
1010 00	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.		
1010 02	HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	575.26
1020 00	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PI ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...		
1020 02	HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	347.04
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	922.30
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9000 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO	M3	747.84
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO	M3/KM	3,739.20
9001 00	ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9001 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	485.06
9003 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9003 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	2,429.30



000268

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

	LÍNEA DE CONDUCCIÓN		
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...		
1130 01	CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	175.41
8006 00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA		
8006 02	TUBERÍA HID. ANG RD/20 DE 2" DE DIÁMETRO	M	1,662.56
2280 00	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES		
2280 06	DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	M	224.04
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	347.04
1131 01	A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	M3	459.58
	CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES		
2240 00	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES...		
2240 002	TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M	CAJA	10.00
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS...		
2243 01	SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4").	PZA	10.00
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS O TAPA, DE...		
2244 01	FIERRO FUNDIDO DE 60 X 50 CM CON PESO, DE 97 KG.	PZA	10.00
8024 00	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE CUERPO DE FIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE (125 PSI) PINTURA EPÓXICA.		
8024 02	DE 2" DE DIÁMETRO ROSCADA.	PZA	6.00
8033 00	SUMINISTRO DE VÁLVULA AUTOMÁTICA REDUCTORA DE PRESIÓN DE (125 PSI) CUERPO DE FIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B PINTURA EPÓXICA...		
8033 01	DE 2" DE DIÁMETRO ROSCADA.	PZA	-
8035 00	SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...		
8035 01	DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	4.00
	CASTILLOS		
4030 00	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...		
4030 05	DE F'c= 250 KG/CM2.	M3	0.60
4090 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...		
4090 02	DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2	23.04
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.	KG	192.49
	REVESTIMIENTO		
1006 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO	M2	9,795.62
1003 00	DESPLANTE DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO		
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	1,625.80
1121 00	TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS		
1121 05	REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, Y ACARRIO 1er. KM	M3	2,110.80
9002 00	ACARRIO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO	M3/KM	7,170.00
	REPOSICIONES Y LIMPIEZA		
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...		
1130 01	CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	M3	2.51
1001 00	CONSTRUCCIÓN DE...		
1001 01	BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	2.51
1001 05	PAVIMENTO ASFÁLTICO CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR	M2	12.55
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO	M3/KM	47.92
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS		
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM Y LLAVE DE NARIZ.	PZA	23.00

DATOS DEL CONTRATO

Tipo de contrato: **Precios unitarios y tiempo determinado**

Contrato número: MSIA-DOP-R33-INVR5-017/2022

Contratista: GALDINO ARENAS ALMEIDA

Fecha de firma del contrato: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

Importe contractual: **\$1'588,763.46 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)**

Fondo: FISM 2022

- Fianza de anticipo:

Institución de seguros o aseguradora: N/A

No. De fianza: N/A

Fecha de expedición: N/A

Monto de la fianza: N/A

- Fianza de cumplimiento:

Institución de seguros o aseguradora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.

No. De fianza: 2737352

Fecha de expedición: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

Monto de la fianza: \$158,876.35

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO

IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
CONTRATADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1'588,763.46	\$ 1'588,763.46
BIERCIDO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1'588,763.46	\$ 1'588,763.46
DIFERENCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Importe del convenio modificatorio: **\$1'588,763.46**

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha convenio modificadorio de ampliación al plazo: **24 DE DICIEMBRE DE 2022**

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

PRESUPUESTO DE OBRA							ACUM. ANTERIOR			DIF. Y SUBTOTAL			ACUM. ADIC. TOTAL			POR EJECUC.	
CLAVE	CONCEPTO	U/L	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE OBRA	IMPORTE CON IVA	CANTIDAD	IMPORTE OBRA	IMPORTE CON IVA	CANTIDAD	IMPORTE OBRA	IMPORTE CON IVA	CANTIDAD	IMPORTE OBRA	IMPORTE CON IVA	CANTIDAD	IMPORTE OBRA
SUBTOTAL																	
1000 01	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	1014.00	\$10.77	\$10,924.00	\$20,000.00	1,100.00	\$20,771.00	\$24,040.00	147.00	\$2,000.00	\$2,400.00	1214.00	\$20,771.00	\$24,040.00	0.00	\$0.00
1000 02	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	30.00	\$20.11	\$1,206.60	\$1,100.00	30.00	\$1,206.60	\$1,100.00	0.00	\$0.00	\$0.00	30.00	\$1,206.60	\$1,100.00	0.00	\$0.00
1000 04	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	3.14	\$210.70	\$661.58	\$1,100.00	2.00	\$421.40	\$800.00	0.40	\$140.10	\$100.00	3.14	\$661.58	\$1,100.00	0.00	\$0.00
1010 00	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	270.00	\$144.00	\$38,880.00	\$38,880.00	270.00	\$38,880.00	\$38,880.00	0.00	\$0.00	\$0.00	270.00	\$38,880.00	\$38,880.00	0.00	\$0.00
1020 00	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	247.04	\$410.27	\$101,410.00	\$101,410.00	247.04	\$101,410.00	\$101,410.00	0.00	\$0.00	\$0.00	247.04	\$101,410.00	\$101,410.00	0.00	\$0.00
1020 02	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 04	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 06	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 08	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 10	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 12	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 14	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 16	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 18	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 20	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 22	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 24	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 26	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 28	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 30	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 32	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 34	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 36	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 38	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 40	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 42	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 44	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 46	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 48	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 50	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 52	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 54	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 56	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 58	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 60	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 62	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 64	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 66	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 68	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 70	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 72	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 74	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 76	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 78	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 80	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 82	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 84	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 86	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 88	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 90	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 92	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 94	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 96	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 98	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 100	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 102	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 104	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 106	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00	\$0.00
1020 108	TRUZO Y LUBRICACION EN EL AREA DE TRUZO...	M	300.00	\$21.00	\$6,300.00	\$6,300.00	300.00	\$6,300.0									

[illegible]

SUBTOTAL	\$ 1,000,000.00	\$ 712,700.17	\$ 250,042.50	\$ 1,000,000.00	\$ -
I.V.A.	\$ 210,100.79	\$ 144,084.92	\$ 107,084.90	\$ 210,100.79	\$ -
TOTAL	\$ 1,000,769.46	\$ 1,000,769.46	\$ 356,855.00	\$ 1,000,769.46	\$ 1,000,769.46

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL PAGADO
	DE	A					
Estimación No.: 2 (dos finiquito)	13 de diciembre de 2022	19 de enero de 2023	\$ 656,843.50	\$ 0.00	\$ 656,843.50	\$ 105,094.96	\$ 761,938.46

De conformidad con los artículos 52 fracción IV y 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el residente de obra hace constar que el C. Galdino Arenas Almeida hizo entrega de la Fianza por defectos y vicios ocultos No. 2778807 emitida por la SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. el día 19 DE ENERO DE 2023 por un importe de \$158,876.35



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

DECLARACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

El ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista, manifiesta que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato No. MSIA-DOP-R33-INVR5-017/2022

No habiendo otro asunto que tratar, leída lo que fue la presente acta y estando de acuerdo todos y cada uno de los asistentes, se cierra la presente acta a las 11:00 hrs del mismo día de su inicio. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes se firma la presente por los asistentes al acto.

POR PARTE DEL MUNICIPIO


Lic. Aldo Mendoza León
Presidente Municipal Constitucional


ING. MARITZA CORTES DOMÍNGUEZ
Residente de Obra


Arq. Víctor Manuel Tenorio Pacheco
Director de Obras Públicas


C.P. Viviana María Francisco
Contralor Municipal

POR PARTE DEL CONTRATISTA


C. GALDINO ARENAS ALMEIDA
Representante Legal


ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA
Superintendente de Construcción